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Vanhojen asuntojen korjaus- ja nykyaikaistamistarve on tällä hetkellä suuri ja 
huoneistokorjaukset ovatkin suuri työllistäjä. Pelkästään Oulussa on vuokra-
asunnoista ylitarjontaa ja huonokuntoiset tai vanhanaikaiset asunnot eivät kiin-
nosta asukkaita. Korjaamisella lisätään asunnon arvoa ja houkutellaan asukkai-
ta. 
Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia toimiva ohje huoneistokorjaushankkeen 
tarkkailuun ja hallintaan. Esimerkkikohteena oli Sivakan Kaakkurissa sijaitseva 
taloyhtiö, jossa oli yhteensä 9 luhtitaloa, joissa oli yhteensä 72 huoneistoa. Koh-
teelle laskettiin korjauskustannukset sekä suunniteltiin aikataulu ja tapoja seura-
ta hankkeen kustannuksia. 
Opinnäytetyössä kehitettiin työntekijöiden työtuntiseurantaa. Koska Kaakkurin 
hanke suoritettiin monitoimiurakkana, ei yrityksellä ollut käytössä työvaihekoh-
taista seurantaa työntekijöiden suorituksista. Sen jälkeen työmaalle suunniteltiin 
työntekijöiden täytettäväksi mahdollisimman yksinkertainen litterointitaulukko 
ajallisesti suurimmista työvaiheista. Pohjana käytettiin Talo 90 –järjestelmää. 
Opinnäytetyössä havaittiin, että todella kattavan tuntiseurannan kehittäminen 
vaatisi tarkkaa seurantaa työmaalla, mihin yksinkertaisesti ei ole resursseja. 
Työssä saatiin kuitenkin laadittua yksinkertainen ja nopeasti täytettävä litterointi-
taulukko monitoimiurakan työtuntiseurantaan ja tämän jatkokehittämiseen. Re-
aaliaikainen seuranta ja ylläpito tosin aiheuttavat lisätyötä hankkeen vetäjälle ja 
työntekijöille. Jatkossa olisi järkevää yhdistää nykyinen työntekijöiden tuntipalk-
kamoniste ja työkohtainen litterointi. Lisäksi sen täyttäminen kannattaisi muut-
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Apartment repairs are a great employer at the moment. Alone in Oulu there is 
surplus of free rentable apartments and apartments that are in bad shape or old 
fashioned does not interest people. Repair and modernization of old flats is 
acute at the moment, and it is used to tempt people to move in. 
The aim of this thesis was to create an easy guide about how to control apart-
ment repairs. As an example target was a Sivakka company's house complex 
that includes 9 buildings and 72 apartments. For this project the repair costs 
were calculated, timetable was designed and a way to control the project. 
In the early stages of this project it was decided that work hour monitoring was 
going to be the main focus. The project was planned to be run through using 
multi-task contract. In this method there is no actual information what work is 
done during the work hours. An easy to fill chart, based on the Finnish House 
90 system was designed for the workers to fill in. 
During this thesis it was discovered that for a really accurate hour monitoring it 
would require a lot of monitoring at the worksite and there is not enough re-
sources for that. As a conclusion an easy and fast to fill chart for multi-task con-
tract monitoring was managed to design, which is easy to develop further. On 
the other hand real time monitoring would cause more work for the project lead-
er to keep the hour monitoring up to date in the project books. One possible 
further development would be to merge current hour lists and the work based 
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Kustannukset ovat yksi tärkeimmistä osa-alueista, jotka määrittelevät raken-
nushankkeen lopputuloksen. Heikosti seuratussa hankkeessa kustannukset 
karkaavat helposti yli budjetin ja hankkeesta tulee kannattamaton yritykselle. 
Tämän työn tavoitteena on kehittää monitoimiurakalla tehtävän huoneistore-
monttikohteen kustannustarkkailun ja -hallinnan keinoja. Työ tullaan toteutta-
maan seuraamalla työtuntimäärää helpolla litteroinnilla ja vertaamalla tätä en-
nakoituun tuntimäärään. Aluksi perehdytään kustannustarkkailun perusteisiin ja 
sen jälkeen sopivia keinoja, kuten työkohtaista litterointia, sovelletaan käytän-
töön Kaakkurin kohteessa. 
Työn tilaajana toiminut Oulun Remonttimylly Oy tekee kiinteistöjen kunnossapi-
toa, remontteja ja peruskorjauksia. Yhdessä aliurakoitsijoiden kanssa se huo-
lehtii Sivakka-konsernin yli 7 000 vuokra-asunnon kunnossapitotöistä ja erikois-
tunut huoltomaalauksiin sekä parvekesaneerauksiin. 
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2 RAKENNUSHANKKEEN KUSTANNUKSIA 
Rakennushankkeessa hyvä suunnittelu ja hallinta on tärkeää, jotta hanke onnis-
tuu odotetusti ja vältytään turhilta yllätyksiltä. Huonosti suunnitellussa ja seura-
tussa hankkeessa kustannukset saattavat karata suuremmiksi kuin hankkeen 
budjettiin on suunniteltu. Tämä vaikuttaa yrityksen tuottoon. (1.) 
2.1 Kustannustarkkailun tavoitteet 
Tuotannon ohjausjärjestelmä sisältää suunnittelun ja valvonnan. Kustannusjär-
jestelmä voidaan jakaa vastaavasti tavoite- ja tarkkailulaskelmiin. Hankekustan-
nuslaskennassa muodostuvat tavoitearviot, tarkkailu- ja jälkilaskennan kustan-





KUVA 1. Kustannustarkkailun sisältö (2, s.17) 
Kustannustarkkailun tärkeimpiä tehtävinä on toimia 
 hankkeen ohjauksen apuvälineenä 
 yrityksen ohjauksen informaatiolähteenä 
 vastuuhenkilöiden tuloksen mittauksessa 
 tietojen keräyksen apuna 
 kustannusarviolaskentamenettelyn tarkistajana. (2.) 
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2.2 Tiedon keruu rakennushankkeessa 
Rakennushankkeesta on kannattavaa kerätä kaikki mahdollinen tieto, jota voi-
daan käyttää myöhemmin hyödyksi. Tieto siitä, kuinka paljon eri työmäärien 
tekoon menee tietyllä porukalla, helpottaa ja nopeuttaa tulevien rakennushank-
keiden suunnittelua ja laskentaa. Esimerkkinä voidaan käyttää lattialaminaatin 
asennusta. Kun työ on valmistunut ja tiedetään siihen käytetty aika sekä tehty 
pinta-ala, saadaan yksinkertaisella jakolaskulla tieto, kuinka paljon aikaa menee 
yksikköä kohden, esimerkiksi h/hum² (tuntia/huoneistoneliö). Tätä tietoa voi-
daan hyödyntää tulevissa laskemissa ja aikataulusuunnitteluissa, joissa tiede-
tään tehtävän työn määrä. (2.) 
Rakennushankkeen laskentatoimen rutiinina kerättävää tietoa ovat työtunnit, 
palkat, laskut ja sopimukset. Toteutuneiden määrätietojen tarkkailu vaatii erik-
seen järjestettävän tiedon keruun. Valmiusaste määritellään sovittuina ajankoh-
tina kerätyn tiedon perusteella. Se, mitä saavutetaan käyttämällä hyödyksi näitä 
tietoja, on esitetty kuvassa 2. Näiden ja tavoitearvion perusteella voidaan koos-
taa vertailua ja raportointia rakennushankkeen eri kustannuseristä. (2.) 
 
KUVA 2. Kerättävät tiedot ja niiden käyttökohteet (2, s.17) 
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Rakennushankkeessa valvonta kohdistuu edistymiseen, resurssien käyttöön ja 
kustannuksien seurantaan. Uusimmilla hankkeen ohjausmenetelmillä raken-
nushanke ohjataan tavoiteltuun lopputulokseen resurssien ohjauksen avulla. 
Kustannustarkkailulla pyritään selvittämään, 
 miten hanke on edennyt (tilanne) 
 miten hanke tulee menemään (ennuste). (2.) 
Jotta kustannustarkkailu olisi tehokasta, täytyy tarkkailu menettelylle asettaa 
tietyt kriteerit. Tarkkailu täytyy suunnitella etukäteen ja tätä suunnitelmaa täytyy 
seurata ja havaittuihin virheisiin puuttua ajoissa, jotta asetettu tavoite saavutet-
taisiin. Korjaavista liikkeistä ei ole enää hyötyä, jos niitä aletaan toteuttamaan 
vasta loppuvaiheessa. Korjaavat toimenpiteet olisi hyvä suorittaa viimeistään 
puolivälissä tarkkailtavaa nimikettä. (2.) 
Kun tarkkailua suunnitellaan, täytyy valita nimikkeistä kohteet, joita seurataan. 
Yleensä tämä käsittää hankkeen etenemisen kannalta tärkeimmät nimikkeet eli 
vaiheet, jotka täytyy olla suoritettuna ennen kuin työt voivat edetä seuraavaan 
vaiheeseen. (2.) 
Rakennushankkeeseen suunnitellaan myös tavoitearvio, tarkkailuajankohdat ja 
periaatteet. Tavoitearvio on se tulos, mitä työltä edellytetään, ja tarkkailuajan-
kohdat se aikaväli, jolloin suoritetaan tarkastelu saavutetusta. Tämä voi olla 
esimerkiksi viikon välein, riippuen hankkeen kestosta, koosta ja tärkeydestä. 




KUVA 3. Kustannustarkkailumenettelyn kriteerit (2, s.17) 
 
Kohteen sisäistä ohjausta varten tarvitaan tilannetietoa. Tällä pyritään havait-
semaan kohteen poikkeamat, löytämään niille syyt, arvioimaan niiden merkitys 
hankkeessa ja käynnistämään tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä. Kohdekoh-
tainen valvonta motivoi pyrkimyksessä taloudellisuuteen. (2.) 
Kohteen lopputuloksen ennustetta tarvitaan mm. rahoituksen järjestämistä, yri-
tyksen budjetointia sekä tarjouslaskentaa varten. Tämän tarkoituksena on jat-
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kuva kateodotuksen ennakointi. Rakennusalan katemarginaalin kapeudesta 
johtuen tarkkuusvaatimukset ovat suuria. (2.) 
Tiedon keräys auttaa uusia hankkeita, kustannusarviolaskentaa ja työnsuunnit-
telua rakennushankkeessa. Tärkeää se on nimikkeissä, joista tietoa ei muilla 
menetelmillä ole saatavissa, kuten yhteiskustannuksilla. Kaikki kustannukset 
sisältävällä tiedonkeruulla pysytään selvillä eri nimikkeiden merkityksestä, 
osuudesta ja vaihteluista sekä pystytään suuntaamaan kustannusten alennus-
toimenpiteet oikeisiin kohteisiin. (2.) 
Kustannusarviolaskelman tarkkuus ja sen valvonta on välttämätöntä luottamuk-
sen ylläpitämiseksi kustannusarvioihin ja vaihtoehtolaskelmiin. Tämä helpottaa 




3 ASUNTOKORJAUKSEN LÄPIVIENTI 
Useiden asuntojen korjaukset suoritetaan yleisimmin toistuvan tilakorjauksen 
periaatteella. Siksi luvuissa 3 - 4 esitettyjä seurantaan liittyviä asioita on tarkas-
teltu tilakorjauksen näkökulmasta. 
3.1 Aikataulun suunnittelu 
Aikataulusuunnittelu on prosessi, jonka suunnittelu alkaa hankesuunnitteluvai-
heessa tilaajan määrittelemästä projektiaikataulusta ja tarkentuu hankkeen ede-
tessä. Aikataulusuunnittelussa karkeamman tason suunnitelmat määrittelevät 
tarkemmin alemman tason tavoitteet. (4.) 
Rakentamisen onnistumisen edellytykset vaativat tuotannonsuunnittelua, val-
vontaa ja tuotannonohjausta asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Keskei-
simpiä tuotannonsuunnittelun osia ovat ajallinen suunnittelu ja ohjaus. Ne luovat 
perustan suunnittelun onnistumiselle sekä paljastavat epäkohdat ja suunnitel-
mista poikkeamiset tehokkaasti. (4.) 
Aikatauluja on useanlaisia. Kuvassa 4 on näistä yksinkertaisin eli yleisaikataulu 
(jana-aikataulu). Se luo raamit, joiden rajoissa toimitaan. Tämä aikataulu on 
myös yleisesti näkyvissä työmaalla työntekijöille. (4.) 
 
KUVA 4. Esimerkki jana-aikataulusta (5, s. 21) 
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3.2 Hankkeen seuranta aikataulujen avulla 
Tarkempi aikataulu on rakennusvaiheittain laadittu paikka-aikakaavio, joka tun-
netaan myös nimellä vinoviiva-aikataulu (kuva 5). Se on työmaaohjauksen pe-
rusta. Sen avulla karkeat yleistason tavoitteet selventyvät ja tarkentuvalla aika-
taulusuunnittelulla saavutetaan hankkeen tavoitteet. Rakennushankkeen johto 
pystyy tämän avulla tarkemmin suunnittelemaan tulevaisuuden työtehtäviä ja 
pystyy myös valvomaan, eteneekö työ aikataulun mukaisesti. (4.)
 
KUVA 5. Esimerkki paikka-aikakaaviosta (5, s. 25) 
Tehokkain aikataulu hankkeen etenemisen seurantaan on valvontavinjetti. Se 
on kuva tai taulukko, josta voidaan nopeasti tarkastaa työvaiheiden tai osakoh-
teiden valmiusasteet. Työn etenemistä seurataan rastitusperiaatteella ja/tai vä-
rien avulla, kuten kuvassa 6 on esitetty. Ruudun yli vedetään viiva, kun työt 
osakohteessa on aloitettu ja toinen viiva ristiin, kun osakohde valmistuu. Viivo-
jen päälle on kannattavaa myös lisätä päivämäärät kuvaamaan ajankohtaa, jol-




KUVA 6. Esimerkki valvontavinjetistä (5, s. 30) 
 
Rakennushankkeeseen sisältyy kuitenkin monia muitakin aikatauluja. Niiden 
tarkoitus on helpottaa ja selkeyttää työnjohdon työtä. Taulukossa 1 on esitetty 
rakennushankkeeseen kuuluvat aikataulut ja niiden laatijat, käyttäjät sekä esi-
tysmuoto. (5.) 
Yleisesti rakennusyrityksillä käytössä olevalla PlaNet–ohjelmistolla voidaan hel-
posti toteuttaa tarvittavat jana- ja vinoviiva-aikataulut. Toimivaa rakennustyön 
aikataulua suunnitellessa tarvitaan tietoa työsaavutuksista, työmenekeistä, ka-
pasiteetistä sekä työryhmän koosta. Hyvän aikataulun suunnittelun mahdollistaa 
muun muassa käytännön kokemus vastaavanlaisista aikaisemmista projekteista 
ja tarkka tehtäväkohtainen suunnittelu. Rakennustieto-palvelu tarjoaa tähän hy-
vän käsikirjan nimeltään Aikataulukija 2013, josta löytyvät eri työvaiheille aika-
taulutus ohjeet työmäärän ja työryhmään perustuen. (5.) 
Työmaan toimivuuden kannalta on tärkeää, että suunnitellut aikataulut ovat rea-
listisia. Liian kiireellisen aikataulun seurauksena piiloon jääviä työvaiheita voi-
daan jättää välistä ja työnjälki kärsii, kun täytyy kiirehtiä. Kiire näkyy eritoten 
viimeistelytyövaiheissa. Liian löysän aikataulun vaarana on työmiesten pitkäs-
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tyminen haasteiden puuttumiseen ja mielenkiinto työtä ja lopputulosta kohtaan 
laskee. (5.) 
Seuraavassa on lueteltuna hyvän aikataulun perusperiaatteet: 
 Kohde on suunniteltu lohkoittain toteutettavaksi. 
 Kriittisten tehtävien aikataulumallina on paikka-aikakaavio. 
 Tehtävät toteutetaan teknisesti oikeassa järjestyksessä. 
 Tehtävät on tahdistettu ja rytmitetty. 
 Tehtävillä on varatyökohde (ns. vapaa mesta) ja työkohteessa tehdään 
vain yhtä työvaihetta kerrallaan. 
 Mahdollisiin tuotannon häiriöihin varaudutaan. 
 Itselle luovutukselle on varattu tarpeeksi aikaa. (6.) 
TAULUKKO 1. Aikataulumuodot (6, s. 23) 
 
3.3 Toistuva tilakorjaus 
Alhaisen korjausasteen kohteissa työt suunnitellaan usein toistuvan tilakorjauk-
sen periaatteella. Näissä kohde jaetaan työsisällöltään samanlaisiin työkohtei-
siin. Kohteiden korjaustyöt kohdistuvat yleensä kalusteisiin, pintarakenteisiin ja 
vähäisessä määrin väliseiniin. Toistuvia tilakorjauksia ovat esimerkiksi asuinker-
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rostalojen huonetilojen pintakorjaukset, kylpyhuone- ja keittiökorjaukset, toimis-
torakennusten pintakorjaukset ja pienimuotoiset tilajärjestelyiden muutokset. 
Myös koko rakennukseen kohdistuvat ikkunoiden uusimistyöt ja parvekkeiden 
korjaustyöt voidaan suunnitella toistuvana korjauksena. (4.) 
Toistuvassa tilakorjauksessa kohde voi olla käytössä korjaustyön aikana. Tilan 
käyttäjä voi toimia korjattavassa tilassa koko ajan tai vain osaksi muissa tiloissa. 
Pesutiloja korjatessa asukas joutuu useimmiten muuttamaan asunnosta, ellei 
ole mahdollista järjestää väliaikaisesti pesutiloja esim. taloyhtiön tiloista. (4.) 
Toistuvaa tilakorjausta suunniteltaessa on keskeistä osakohteen mahdollisim-
man lyhyt korjausaika ja käyttäjän toiminnan mahdollisimman vähäiset häiriöt. 
Korjaustyöt pyritään suunnittelemaan työkohteittain asukkaiden tai käyttäjien 
toiveet huomioiden ja sovitetaan kohteen kokonaisaikatauluun. (4.) 
Toistuvan tilakorjauksen valinta 
Korjattavan kohteen koko ja korjaustyön laajuus vaikuttavat siihen, mikä raken-
nustekninen osa tai fyysinen alue kannattaa valita työkohteeksi. Ohjauksen hel-
pottamiseksi on tärkeää, että työkohde valitaan oikein. Esimerkiksi yksi asunto 
on kooltaan liian pieni, minkä seurauksena aikataulu pirstoutuu ja sen hallinta 
hankaloituu. Suositeltavaa on ottaa työkohteeksi esimerkiksi linjasaneerauskoh-
teessa yksi nousulinja ja muissa tapauksissa yksi kerros. Rakennuksen korkeus 
voi aiheuttaa sen, että linjasaneerauskohteessa työkohteesta tulee liian iso, jol-
loin se täytyy tarvittaessa jakaa kahteen osaa. Yleensä sopivan työkohteen ko-
ko on 150-250 m2 eli kolmesta viiteen asuntoa. (7, s. 13.) 
3.4 Muutos- ja lisätyöt 
Korjaushankkeen edetessä korjauskohteen sen hetkinen tilanne selviää tar-
kemmin. Tällöin voi paljastua piileviä vaurioita rakenteista, joita ei ole laskettu 
urakkaan, tai huomataan, että jokin asia on jäänyt tilaajalla huomioimatta. Nämä 
työt tilaajan täytyy suorittaa muutos- ja/tai lisätöinä urakoitsijalla. (8.) 
Urakoitsija on velvollinen toteuttamaan tilaajan vaativat muutostyöt, elleivät ne 
olennaisesti muuta urakkasuoritusta toisen luonteiseksi. Urakoitsijan on tehtävä 
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ja tilaajan on käsiteltävä muutostyötä koskeva tarjous viipymättä. Muutosta ei 
saa ryhtyä toteuttamaan ennen kuin sen sisällöstä ja vaikutuksesta urakkaan on 
kirjallisesti sovittu. Pienistä ja kiireellisistä muutoksista voi ilman kirjallista sopi-
musta antaa määräyksen. (9.) 
Näistä muutoksista johtuen urakoitsija on oikeutettu saamaan hyvitystä urakka-
hintaan ja lisäaikaa työn suorittamiseen, mikäli se vaikuttaa urakka-aikaan pi-
dentävästi. Mikäli muutos johtaa kustannusten vähenemiseen, on tilaaja oikeu-
tettu hyvitykseen. (9.) 
3.5 Huoneiston korjaustyön vaiheet 
Työt on järkevintä suorittaa lohkoittain, jotta häiriöt asukkaille olisivat mahdolli-
simman lyhytaikaisia. Kaakkurin kohteen esimerkkitapauksessa voisi sisältää 
yhden kerroksen eli neljä huoneistoa.  
Kun huoneistoa on tarkoitus korjata, täytyy asukkaille ilmoittaa hyvissä ajoin. 
Sivakalla ensimmäinen ilmoitus tapahtuu 6 kuukautta ennen remontin alkamis-
ta, jotta asukkailla on hyvin aikaa järjestää tilapäinen majoitus. Ilmoitus tehdään 
kotiin jaettavalla kirjeellä (liite 1). Sivakka järjestää myös asukastilaisuuden, jos-
sa käydään läpi tulevaa remonttia ja esitellään mallihuoneiston avulla remontin 
lopputulosta. Mikäli asukas ei itse löydä tai halua hankkia sijaisasuntoa remon-
tin ajaksi, järjestää Sivakka tilapäisasunnon. Muuton asukas suorittaa omakus-
tantaisesti. (10.) 
Työmaan käynnistäminen tapahtuu sosiaali- ja varastointitilojen perustamisella 
ja näiden sekä huoneistojen suojaamisella ja kortittamisella. Kortittamisessa 
huoneiston ikkunaan teipataan yksinkertaiset huoneistokohtaiset kortit (kuva 7), 
joihin merkitään, mitä töitä suoritetaan ja mitä säilytetään kussakin huoneistos-
sa. Huoneistot suojataan pääasiallisesti ohuella pahvilla, joka teipataan lattiaan 
kiinni (jos on jo laminaattilattia). Huoneet, joihin ei tarvitse tehdä toimenpiteitä, 
suojataan pingottamalla vetoketjuovella varustettu muovikalvo aukkoon, jotta 
vältyttäisiin ylimääräiseltä pölyn leviämiseltä. Kalvossa oleva kulkuaukko mah-





KUVA 7. Huoneistokortti 
Huoneistokorjauksessa purkutyöt voi suorittaa myös ulkopuolinen työntekijä, 
esimerkiksi vuokratyöntekijä, koska työ ei useimmiten vaadi suurta tarkkuutta tai 
ammattitaitoa. Kylpyhuonetta purkaessa mahdolliset vanhat laatat ja/tai muovi-
matot irrotetaan mekaanisesti, joten tarvitaan isompia sähkötyökaluja, kuten 
piikkauskonetta. Muuten purku onnistuu perinteisin menetelmin purkuraudalla ja 
vasaralla. Keittiöt, joihin jäävät vanhat kaapisto rungot, täytyy ovet irrottaa ruu-
vaamalla ne irti. Tässä helpoin tapa on akkukäyttöinen porakone. (11.) 
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Purkutöissä työturvallisuus on erityisen tärkeää. Jos esimerkiksi piikatessa 
muodostuu suurta melua, pölyä ja tärinää, täytyy työntekijällä olla vaadittavat 
suojavälineet eli kypärä, silmäsuojat ja suojavaatetus. Remonttimyllyllä on pa-
kollista käyttää edellä mainittuja suojavälineitä aina työskennellessä. Pölyävissä 
ja meluavissa työvaiheissa vaaditaan myös hengityssuojain ja kuulosuojaimet. 
(11.) 
Purkutöiden jälkeen aloitetaan uuden rakentaminen sisältäen tarvittavat timpuri-
työt, vesieristys ja laatoitus pesutiloissa, minkä jälkeen on vuorossa kalustus. 
Yrityksen omat työntekijät suorittavat töidensä päätteeksi ns. karkean siivouk-
sen eli isoimmat roskat ja jätteet kerätään pois huoneistosta jätelavalle. Kun työt 
on suoritettu, on loppusiivouksen vuoro. Se suoritetaan alihankintana. Tämä 
mahdollistaa omien työntekijöiden siirtymisen seuraavaan kohteeseen. Loppu-
siivouksessa huoneiston lattiat imuroidaan ja kaikki pinnat pyyhitään kostealla 
liinalla. Kaapistot pyyhitään sisä- ja ulkopuolelta. Jos huoneistossa hyödynne-
tään vanhoja kodinkoneita, puhdistetaan myös ne. (11.) 
Loppusiivouksen jälkeen on vuorossa työnlaadun tarkastus. Tarkastuksen aika-
na tilaajan sekä urakoitsijan edustajat kiertävät huoneistot läpi ja kirjaavat ylös 
havaitut puutteet ja korjattavat kohdat. Kierroksella tarkastetaan, että kaikki 
urakkaohjelman vaatimat työt on suoritettu laadukkaasti. Virheitä voivat olla 
esimerkiksi maalivirheet. Tarkastuksen jälkeen tehdään puutekorjauskierros, 
jossa havaitut puutteet ja virheet korjataan ja tarvittaessa hyväksytetään kohde 
uudestaan, mikäli tilaaja niin vaatii. (10.) 
Kun tilaaja on hyväksynyt ja vastaanottanut asunnot, pääsevät asukkaat muut-
tamaan takaisin. Sivakka on yhteydessä asukkaaseen ennen remonttia ja ker-
too aikataulun, jolloin huoneisto on remontissa. Remontin edetessä aikataulun 
mukaisesti pääsevät asukkaat muuttamaan takaisin remontin alussa sovittuna 
päivämääränä. Jos remontti valmistuu etuajassa, tiedottaa Sivakka tästä erik-
seen urakoitsijan toimesta. Mikäli huoneiston entinen asukas on muuttanut pois 
kokonaan, tarjotaan asuntoa muille asunnon hakijoille. Asukkaille jaetaan huo-
neistoihin täytettäväksi puutelistat, johon he voivat merkata itse huomaamansa 
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puutteet, jotka korjataan jos tilaaja näkee sen tarpeelliseksi. Kuvassa 8 on ha-
vainnollistettu edellä selostettu käytäntö kaaviomuodossa. (10.) 
 
KUVA 8. Huoneistokorjauksen työvaiheet 
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4 KUSTANNUSTARKKAILU ASUNTOKORJAUKSESSA 
Opinnäytetyössä esimerkkikohteena käytettiin alkuperäiskuntoista Sivakka-
yhtymän vuokrataloyhtiötä, joka sijaitsee Oulun Kaakkurissa. Kyseessä on 
1990-luvulla valmistunut luhtitalokompleksi, joka käsittää 9 luhtitaloa. Yhteensä 
taloissa oli 72 huoneistoa, joiden koko vaihteli tupakeittiöstä kolmioon. Asun-
noissa ei ole saunoja. Kohteen rakennukset olivat 2-kerroksisia, betonirunkoisia 
ja tiiliverhoiltuja rakennuksia. Lämmöneristemateriaali oli mineraalivilla ja katto-
materiaali tiili. 
Yksi huoneisto oli korjattu aiemmin malliasunnoksi asukkaiden nähtäväksi eli 
yhteensä 71 huoneistoa oli eritasoisten korjausten tarpeessa. Kohde päätettiin 
suorittaa kahdessa vaiheessa, siten että ensimmäiset 40 asuntoa korjataan 
vuoden 2014 loppuun mennessä ja loput 31 huoneistoa kevään 2015 aikana. 
Tämä opinnäytetyö keskittyy ensimmäiseen vaiheeseen. 
Kuvassa 9 on esitettynä kaksion ja kolmion pohjakuvat. Talot ovat osaksi kopi-
oita toisistaan, joten huoneistot ovat identtisiä tai peilikuvia keskenään. 
 
KUVA 9. Huoneisto pohjakuvat, 3h+k ja 2h+k 
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Kuvassa 10 on esitetty tupakeittiöiden pohjakuvat, jotka myös ovat identtisiä tai 
peilikuvia keskenään. 
 
KUVA 10. Huoneisto pohjakuvat, 1h+tupak 
4.1 Rakennushankkeen kustannustarkkailu 
Luvuissa 4.1.1 - 4.1.3 esitellään rakennushankkeen eri kustannuksia kohteittain 
ja näiden seurantaan liittyviä määritteitä. 
4.1.1 Kiinteät kustannukset 
Rakennushankkeeseen kuuluu aina kiinteitä kuluja. Kiinteisiin kuluihin lasketaan 
koneet ja kalusto, tilavuokrat ja varastointi, yritysjohdon, toimihenkilöiden ja hal-
linnon palkkakulut. Nämä kustannukset eivät riipu suoraan toiminta-asteesta, 
sillä esimerkiksi vuokrakalusto aiheuttaa kuluja, vaikka niitä ei käytettäisikään. 
Tehokas kiinteiden kulujen hallinta edellyttää kaluston tehokasta käyttöä. Esi-
merkiksi työmaalla käytetään vuokravälineitä jaksoittain ja ne seisovat välissä 
pitkän aikaa. Silloin nämä työvälineet kannattaa palauttaa takaisin vuokraa-
moon aina käyttöjakson päätteeksi. Yleensä vuokraamoilla on useita normaa-
 24 
 
leissa rakennushankkeissa käytettäviä työvälineitä tarjolla, joten ei niitä kannata 
pitää varattuna työmaalla valmiina. (12, s. 160-161.) 
4.1.2 Muuttuvat kustannukset 
Muuttuvat kustannukset muuttuvat hankkeen toiminta-asteen muuttuessa. 
Muuttuvia kustannuksia ovat mm. raaka-aineet, tarvikkeet, valmistuksen vaati-
ma työ ja energia. Voidaan olettaa, että nämä kulut ovat suoraan verrannollisia 
tuotannon määrään. (12, s. 159.) 
Muita kustannuksia 
Kokonaiskustannukset ovat kiinteiden- ja muuttuvienkulujen yhteenlaskettu 
määrä. Välitön kustannus on kulu, jonka voi kohdistaa tuotteelle tai joka aiheu-
tuu suoraan tuotteesta. Kaikista tyypillisin välitön kustannus tulee, kun ostetaan 
tavara, joka myöhemmin myydään korkeampaan hintaan. Muita välittömiä kus-
tannuksia ovat esimerkiksi työvoiman osto tiettyihin hankkeisiin (vuokratyö). (12, 
s. 162.) 
4.1.3 Materiaalit ja varastointi 
Rakentamisessa materiaalimenekillä ja materiaalihukalla on suuri rooli kustan-
nusten muodostumisessa. Tarkka materiaalimäärän laskenta helpottaa oikean 
määrän hankkimisessa. Hatusta heitetyt materiaalimäärät voivat johtaa kalliisiin 
kustannuksiin. (5.) 
Jos materiaalimenekki on laskettu yläkanttiin, voi jäädä paljon materiaalia käyt-
tämättä. Jos tätä materiaalia ei saa käytettyä mihinkään, hukan määrä lisään-
tyy. Työmaalla oleva ylimääräinen, tarpeeton rakennusmateriaali on suuressa 
vaarassa pilaantua käyttökelvottomaksi puutteellisen varastoinnin vuoksi.  (5.) 
Toisaalta myös liian vähäinen materiaalimäärä aiheuttaa ylimääräisiä kustan-
nuksia. Jos tilataan moneen kertaan liian pieni materiaalimäärä, muodostuu 
näistä monista pienistä materiaalieristä suuria kustannuseriä toimituskustannus-
ten, pienempien ja kalliimpien materiaalipakkausten muodossa. (5.) 
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Materiaalimenekkien laskentaan löytyy Rakennustiedolta käsikirja nimeltään 
Rakennustöiden menekit 2015. Sekä aikataulu- että menekkikirjoista löytyy ai-
kataulun suunnitteluun tarvittava tieto, mutta menekkikirjasta löytyy myös tarvit-
tavien materiaalien teoreettinen menekki ja hukka. (5.) 
Rakennusmateriaalin turhista siirroista aiheutuu myös ylimääräistä kulua. Turhia 
siirtoja muodostuu, kun materiaalia tilataan väärään aikaan tai väärä määrä 
työmaalle, kun tämä materiaali täytyy siirtää varastoon. Varastointikohta kannat-
taa valita mahdollisimman läheltä, jotta vältytään ylimääräisiltä siirroilta. Mietti-
essä materiaalin siirtoja kannattaa miettiä, onko tämä siirto täysin pakollinen, 
voitaisiinko se yhdistää johonkin muuhun tai kenties poistaa kokonaan. (13.) 
Varastoinnin hallintaa helpottaa materiaalien oikea aikainen hankinta. Oikealla 
hetkellä tilattu materiaali ei aiheuta lisäkustannuksia varastoinnissa ja työ-
maasuojauksessa, kun sitä ei tarvitse välivarastoida vaan se voidaan asentaa 
suoraan paikalleen tai käyttää hyödyksi muulla tavalla. Oikea-aikaista tilausta 
varten on olemassa hankinta-aikataulu, jota tehdessä on selvitetty tarvittavien 
materiaalien tilausajat niiden toimittajalta. (13.) 
4.2 Kaakkurin kohteen seuranta 
Kustannusten seurantaan Remonttimyllyllä on käytössä Sivakka-yhtymän käyt-
tämä eOffice-palvelu, johon kaikki Remonttimyllyn laskut ja tehnyt ostot kirja-
taan. Nämä laskut kohdistetaan hankkeen vetäjälle alustavasti Sivakan kirjanpi-
täjät, mutta lopulliset tiliöinnit kohteelle tekee hankkeen vetäjä. 
Remonttimylly numeroi isoimmat hankkeensa omalla kohdekohtaisella numerol-
la, ns. projektinumerolla. Tämä numero on käytössä vain ja ainoastaan tälle 
kohteelle. Kun hankkeelle suoritetaan ostoja, merkitään laskuihin viitenumeroksi 
projektinumero ja tuotteen/palvelun ostajan nimi, jotta lasku osataan kohdistaa 
oikealle henkilölle Sivakan laskutuspuolella. 
Ohjelman sisältää monia eri litterointia erityyppisille hankinnoille. Ohjelmassa 
kirjataan niille varatuille paikoille 
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 tili (määrittelee oston konsernin sisäiseen/ulkoiseen kohteeseen) 
 kustannuspaikka (projekti/yksittäinen kohde) 
 projektinumero (kyseessä oleva projekti) 
 projektilaji (mihin työmaalla liittyy, esimerkiksi lattia/seinät) 
 selite (mistä palvelu/tuote on hankittu) 
 debet ja kredit (palvelun/tuotteen hinta verottomana ja verollisena). 
Kun litterointi on tehty oikein, pystytään lasku maksamaan ja kohdistamaan sen 
aiheuttamat kulut oikealle projektille. Näitä tietoja verrataan jälkilaskentavai-
heessa alkuperäiseen laskentaan ja saadaan selville, miten laskelma on onnis-
tunut. 
4.2.1 Tarveselvitys 
Kyseessä olevan kohteen korjaus oli tilaajan toimesta määritetty alkamaan 
syyskuussa 2014, mutta kohteen suunnittelu oli aloitettu jo aikaisemmin. Aikai-
semmin keväällä taloihin tehtiin kuntotutkimukset, joissa määriteltiin korjaustar-
ve. Kaikki asunnot kierrettiin läpi ja havainnot kirjattiin ylös. Tarkoituksena ei 
ollut korjata koko huoneistoa lattiasta kattoon vaan ainoastaan tarvittavat osa-
alueet, jotta kustannukset säilyisivät alhaisina. 
Yläpohjan kuntoa tutkittaessa havaittiin tarvetta korjata aluskatetta, asentaa 
uudet tuulenohjaimet kattotuolien väliin sekä lisälämmöneristää yläpohjaa. Ka-
toilla sijaitsevat lumiesteet olivat alkuperäiset ja yksiputkijärjestelmäiset, nämä 
oli tarkoitus uudistaa kaksiputkisiksi. Nämä työt kaavailtiin suoritettavaksi ali-
urakkana ja työn suoritusta suunniteltiin tehtäväksi syksyllä 2014. 
Lattiapinnoille tarvittiin uudistus osassa huoneistoista, koska noin puoleen huo-
neistoista oli jo asennettu laminaattilattia asukasvaihtojen yhteydessä. Loppui-
hin asuntoihin päätettiin asentaa laminaatti. 
Kun tarvittavat tiedot oli selvitetty, aloitettiin laskenta, joka suoritettiin käyttämäl-
lä KorjausKlara-ohjelmistoa. Melkein kaikki kustannuseristä oli kohdekohtaisia, 
jotka piti selvittää alusta alkaen, mutta muutamat olivat samanlaisia, joita oli 




Kaakkurin kohteen keittiöt olivat alkuperäiset ja pääosin hyvässä kunnossa, 
mutta vanhanaikaiset (kuva 11). Tarveselvitysvaiheessa päätettiin uudistaa 
kaapit vaihtamalla pelkästään ovet ja tasot, koska rungot olivat hyvässä kun-
nossa. Muutamissa asunnoissa oli myös tarvetta runkomuutoksiin, kuten pöytä-
tason lyhennyksen sekä mikron ja astianpesukoneen paikkavaraukseen. Tupa-
koinnista johtuen kalusteisiin oli tarttunut savunhajua. Tätä hajuhaittaa oli kol-
messa asunnossa, mikä johti koko keittiön kalusteiden uusimiseen. 
 
  
KUVA 11. Alkuperäiskuntoinen keittiö 
Keittiöstä purettiin pois alkuperäiset ovet, tasot, valaisimet sekä liesituulettimet. 
Uudet ovet ja tasot tilattiin Topi-keittiöiltä, koska alkuperäiset kaapit olivat hei-
dän tekemänsä. Ovet tilattiin vanhojen piirustusten mittojen mukaan. Välitilalaa-
toitus päätettiin jättää purkamatta, mutta päälle asennettiin uusi välitilalaminaatti 
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liimaamalla. Uudet pöytätasot ja ovet asennettiin paikoilleen ja kalustettiin sekä 
tehtiin tarvittavat muutokset muutamissa asunnoissa. Lopputuloksena saatiin 
moderninnäköinen keittiö pienellä rahalla ja vaivalla (kuva 12). Kuvanottohetkel-
lä keittiöstä puuttuivat vielä liesituuletin ja loppukalustus. 
 
KUVA 12. Uudistettu keittiö 
4.2.3 Kylpyhuoneet 
Kylpyhuoneiden korjaustarvetta varten oli tehty kuntojako luokkiin 1-4. Luok-
kaan 4 kuuluvat oli remontoitu, joten ne eivät aiheuttaneet toimenpiteitä. Kaikki 
luokan 1-3 kylpyhuoneet peruskorjattiin. Kaikkia kylpyhuoneita kohteessa ei 
tarvinnut kunnostaa, koska osa oli kunnostettu jo aiemmin asukasvaihtojen yh-
teydessä tai ne olivat hyväkuntoisia. Yhteensä korjattiin 36 kylpyhuonetta. 
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Kylpyhuoneen purkujen yhteydessä ei löytynyt kosteusongelmia, mikä olisi ai-
heuttanut lisäkuluja. Alkuperäinen suunnitelma oli laatoittaa koko kylpyhuone ja 
asentaa alakerran asuntoihin samalla lattialämmitys. Tilaaja päätyi kuitenkin 
valitsemaan kaikkiin lattioihin akryylibetonilattian. Kuvassa 13 on nähtävissä 
valmis kylpyhuoneen lattian pinta. Akryylityön alussa huomattiin laatuongelmia 
lopputuloksessa, kun kaadot eivät olleet täysin kunnossa ja vesi lammikoitui 
lattialle. Ongelmasta reklamoitiin ja ongelma saatiin korjattua.  
 
KUVA 13. Valmis kylpyhuoneen akryybetonilattia 
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4.2.4 Muu huoneisto 
Toimenpiteet muuhun huoneistoon riippuivat pitkälti muun asunnon kunnosta. 
Joihinkin huoneistoihin täytyi tehdä Akrostop-maalauskäsittely eli erikoispohja-
maalaus, mikä estää nikotiinin, noen, tussien ja kuivuneiden vesitahrojen läpi-
lyönnin maalin alta. Tällä pyrittiin estämään hajuhaitat huoneistoissa, joissa oli 
tupakoitu sisällä. Asunnot, joissa olivat olleet pitkäaikaiset asukkaat, oli hyvin 
todennäköistä, että huoneisto oli muovimattopinnalla. Näihin huoneistoihin pää-
tettiin asentaa laminaattilattia. Osa huoneistojen seinistä vaati myös maalausta. 
Huoneistoihin asennettiin laminaattilattiat vanhan muovimaton päälle. Väliin tuli 
askeläänenvaimennusmatto. Tällä tavoin säästettiin yksi purkutyövaihe, mutta 
väliovia täytyi lyhentää nousseen lattiapinnan takia. Seinien maalauksen yhtey-
dessä huomattiin, että maalattava määrä oli laskettu alakanttiin.  
4.3 Kustannustarkkailun toteutus 
Remonttimyllyn käytössä oleva eOffice-ohjelmisto mahdollistaa materiaalikus-
tannusten tarkkailun, mutta ei työhön käytetyn ajan seurantaa. Kyseessä oleva 
kohde toteutettiin monitoimiurakkana, eli työntekijöiden tehtävänä oli suorittaa 
tarvittavat työvaiheet annetussa ajassa aikataulun mukaan. Tämän tyylinen 
suoritustapa johti siihen, että ei ollut tietoa, kuinka paljon mikäkin työvaihe vei 
aikaa laskentaan verrattuna. 
Seurantaan kehiteltiin mahdollisimman yksinkertainen ja helposti täytettävä Talo 
90 –järjestelmään perustuva litterointi. Seurantaan tehtiin Excel-ohjelmalla tau-
lukko (liite 2), johon merkittiin ne työvaiheet, joissa oli laskennallisesti suurim-
mat työtuntimäärät. 
Taulukot tulostettiin ja toimitettiin työmaalle työntekijöiden täytettäväksi. Saman-
laista seurantakäytäntöä oli ollut aiemminkin Remonttimyllyllä, mutta vain aino-




4.4 Työtuntimäärän tarkistaminen 
Tuntiseurantaa varten tehdyn monisteen täyttö on hyvin yksinkertaista. Lomake 
sisältää jokaiselle työntekijälle omat rivinsä täytettäväksi. Monisteeseen on litte-
roitu seurattavat työt ja viikonpäivät kahden viikon ajaksi. Jokaisen työpäivän 
kohdalle kirjataan tuntimäärä, kuinka paljon mitäkin seurattavaa työtä on tehty. 
Kahden viikon jälkeen täyden lapun tunnit lasketaan yhteen, säilötään ja aloite-
taan uuden lapun täyttö. 
Työnjohdon olisi syytä seurata työmaan tuntimonisteen täyttöä sekä ylläpitää ja 
vertailla määriä omaan kokonaistuntimonisteeseen aktiivisesti, jotta mahdollisiin 
ongelmiin voitaisiin puuttua mahdollisimman pian. Yksi yleisin ongelma on työn 
aikataulusta jääminen eli työ kestää suunniteltua pitempään. Tähän on helpoin-
ta puuttua ja tehdä korjaavat toimenpiteet vielä siinä vaiheessa, kun työt eivät 
ole kerenneet yli puolenväliin suunnitellusta ajankäytöstä. Toistuvassa tilakorja-
uksessa tämä on erittäin tärkeää, koska työjaksot työkohteittain on suunniteltu 
mahdollisimman lyhyiksi ja tehokkaiksi. Jos siis tässä aletaan jäädä aikataulus-
ta, on koko projektin aikataulu pian vaarassa. Helppo tapa seurata, hidastuvat-
ko työvaiheet vai nopeutuvatko ne, on verrata keskenään täytettyjä tuntimonis-
teita. 
Kaakkurin kohteen tarkastelussa havaittiin, että osassa työvaiheista laskenta oli 
onnistunut hyvin ja vain muutamissa työvaiheissa oli mennyt laskettua enem-
män aikaa. Kalustetöiden osalta laskenta jäi positiiviselle puolelle, eli aikaa me-
ni vähemmän kuin laskettu. Osasyy tähän saattoi olla harjautuminen työhön. 
Työ sisälsi paljon toistoa, koska melkein kaikki keittiöt olivat identtisiä. Taulu-
kossa 2 on esitetty graafisessa muodossa erot työmäärälaskelman ja käytetyn 
ajan välillä. Pystyakselilla näkyy tuntimäärä huoneistoneliötä kohden. Liitteessä 
3 näkyy tuntikohtainen ero. 
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 TAULUKKO 2. Työmäärien vertailu 
 
Maalaustyön osalta työaikaa meni enemmän kuin laskettu. Tämä selittynee yk-
sinkertaisena laskuvirheenä laskentavaiheessa. Hyvin aikaisessa vaiheessa 
huomattiin eroa työntekijän ja laskelman suoritemäärässä. Lattialaminaat-
tiasennus- ja listoitustyössä meni huomattavasti vähemmän aikaa kuin oli las-
kettu. Aikaa oli mennyt peräti 36 % vähemmän. Sama koski myös ikkuna- ja 
ovikorjausta, jota oli huomattavasti laskettua vähemmän. 
Yläpohjassa tehdyt laskelmat olivat osuneet todella lähelle kohdalleen. Eroa oli 
vain muutama tunti. Sen sijaan palokatkokorjaustyövaiheessa oli mennyt 70 % 
ennakoitua vähemmän aikaa. 
Tarkastelussa havaittiin, että kalustetöissä oli tapahtunut harjaantumista, mikä 
vähensi tarvittavaa työaikaa. Työmaa oli muuten pysynyt aikataulussaan. Huo-
neistokohtainen läpimenoaika vaihteli, koska huoneistojen korjausaste vaihteli 
huoneiston kunnon mukaan. Muutamat kerrokset valmistuivat paria päivää aika-
taulua aikaisemmin. 
Isommilta häiriöiltä työmaalla vältyttiin, koska huoneistoista ei löytynyt esimer-

















lekkäisten huoneistojen välillä. Nämä putket täytyi piikata auki ja vaihtaa sekä 
piikattu aukko tuli valaa uudestaan umpeen. Näistä jokaisesta tehtiin tilaajan 
kanssa lisätyösopimus. 
4.5 Materiaalikustannusten tarkistaminen 
Työmaalle tilatun materiaalin menekkiä ja aliurakoita seurattiin eOfficen avulla. 
Ohjelmassa pystyy etsimään kaikki kyseiselle projektille laskutetut tilaukset, 
aliurakkalaskut ja niiden hinnat. Ohjelmassa voi myös etsiä ohjelman sisäisen 
litteroinnin perusteella tietyn kohteen laskut. Yrityksen pyynnöstä seuraavissa 
materiaalivertailuissa ei näytetä hintoja, ainoastaan prosentuaalisen ero laskel-
man ja tapahtuneen välillä voidaan havainnollistaa. 
Tarkastelussa havaittiin, että suurin osa laskelmista oli osunut suhteellisen hy-
vin kohdilleen. Nämä laskelmat olivat tehty suurimmalta osin entisistä kohteista 
saatujen tietojen pohjalta. Muutamia poikkeuksia löytyy sekä positiiviselle, että 
negatiiviselle puolelle. Seuraavissa kappaleissa on muutamia esimerkkejä suu-
rimmista materiaalieristä. 
Huoneiston lattiaan liittyvät materiaalimäärät poikkesivat lasketusta vain 5 % 
positiiviselle puolelle. Myös kylpyhuoneen akryylibetonilattia oli ollut samanhin-
tainen kuin aliurakkatarjouksessa.  
Aliurakkana suoritettu vesikattovarustelu poikkesi laskelmista, koska varustei-
den määrä kasvoi ennakkotarjouksesta sekä laskelmassa ei ollut otettu huomi-
oon nostimen vuokraa. Tästä syystä loppuhinnaksi tuli noin 5 % laskelmaa kal-
liimpi. 
Yläpohjaan suoritetut lisälämmöneristys ja yläpohjan korjaustöiden materiaalit 
olivat yhteensä 35 % laskentaa edullisempia. Huoneistojen loppusiivous oli lop-
pujen lopuksi 18 % halvempi kuin laskennassa. Taulukossa 3 on kuvattu muu-
tamien seurantaan valittujen materiaalierien eroja. 
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TAULUKKO 3. Materiaalimenekin seuranta 
 
Kuukausittain tehtävässä projektiraportista selviävät projektin kokonaiskulut, 
kuten kokonaismateriaali ja palvelumenekki sekä henkilöstökulut. Materiaalios-
toista ja palveluista ei tosin näy kohdekohtaista litterointia, kuten eOfficessa. 
Henkilöstökuluista on nähtävissä projektin siihenastiset kulut, kuten tunti-, loma- 
ja sosiaalimaksut. Tämän raportin avulla näkee nopeasti, onko projekti pysynyt 
budjetissaan, mutta ei sitä, mikä on mennyt laskelmien mukaan ja mikä ei. 
Kaakkurin kohdetta tarkasteltaessa havaittiin, että materiaalimenekin reaaliai-
kaista menekkiä olisi yksinkertaisempi seurata, jos laskennassa käytetty litte-
rointi olisi yhteneväinen eOffice-palvelun litteroinnin kanssa. Tämä nopeuttaisi 
laskentaa, kun ei tarvitsisi etsiä kustannuserän nimellä laskentaohjelmasta 
kaikkia kohtia, jotka liittyvät kyseiseen materiaalierään. 
Lisätyötarjouksia kohteeseen tarjottiin ensimmäisen vaiheen aikana yhteensä 
46. Nämä sisälsivät remontin aikana havaittuja yksittäisiä puutteita tai korjausta 
vaativia kohtia, kuten lämpöpatteriputkien ja väliovien vaihtoa. 
Kaikkia aliurakoita, jotka sijoittuvat koko hankkeen ajelle, ei voinut tämän opin-
näytetyön tekohetkellä tarkastella, koska hanke suoritettiin kahdessa osassa ja 







Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää helppo ja yksinkertainen työtuntien seu-
rantatapa. Tämä päätyttiin toteuttamaan kehittämällä Excel-taulukko, johon kir-
jattiin ylös seurantaan valitut työvaiheet. Tästä monisteesta tehtiin kaksi eri ver-
siota. Toinen niistä jaettiin työmiehille, johon he täyttivät itse omat työtuntinsa, ja 
toinen työmaan vetäjälle. Työnjohtajan versioon laskettiin yhteen kaikki työtunnit 
ja tulosta verrattiin laskennalliseen aikaan. 
Kaakkurin kohteen huoneistoremonttien läpimenoaika vaihteli korjausasteen 
mukaan, joten tarkempaa tietoa harjaantumisesta ei voi saada. Huoneistot kui-
tenkin valmistuivat aikataulun mukaisesti, vaikka työn edetessä tehtiin tilaajan 
vaatimia lisätöitä, kuten lämpöpatteriputkien vaihtoa. 
Kokonaisuudessaan projektin ensimmäinen vaihe, joka käsittää 40 asuntoa, 
valmistui aikataulussa ja pysyi budjetissaan. Koska työmaan toinen osa, loput 
31 asuntoa, oli vielä kesken tätä opinnäytetyötä tehtäessä, ei koko työmaan 
kannattavuudesta pystynyt vielä vetämään lopullista johtopäätöstä. Alustavien 
ennusteiden mukaan työmaa oli kuitenkin jäämässä voitolliseksi. 
Työssä laadittu lomake yksinkertainen ja helposti täytettävä, mutta siihen jäi 
edelleen epätarkkuutta. Työntekijät voivat täyttää lapun väärin laittamalla vääriä 
aikoja, mikä johtaa mittavirheeseen ja tuloksen vääristymiseen. Hankkeen vetä-
jälle ja työntekijöille aiheutuu hieman enemmän työtä, kun on uusi moniste, mitä 
täyttää, seurata ja ylläpitää päivittäin. Yksi toive työntekijöiltä oli saada nykyinen 
paperikäytäntö sähköiseen muotoon, mutta tähän olisi hyvä saada yhdistettyä 
mahdollisimman paljon tietoa. Yksi tutustumisen arvoinen ratkaisu ongelmaan 
olisi internetissä toimiva Tuntinetti-palvelu. 
Materiaalimenekin seurantaan liittyen havaittiin, että reaaliaikainen seuranta ja 
jälkilaskenta olisivat helpompia toteuttaa, jos eOfficen ja Klaran litteroinnit olisi-
vat yhteneviä. Tällä vältettäisiin erilaisten numerokoodien sekavuus, koska nyt 
kaikkiin kohteisiin liittyvät materiaalit olivat eri numerolitteroilla eri ohjelmissa ja 
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TYÖMAALLE JAETTU TUNTISEURANTA MONISTE LIITE 2
Ajalta:
Työntekijä: M T K T P M T K T P Yhteensä
Kaluste työt 71 0
Maalaus 73 0
Lami & listoitus 77 0
Ikkuna kunnostus 32 0
Ovi kunnostus 33 0
Vesikate & läpivienti 41 0
Tuuli ohjaimet 43 0
Palokatko korjaus 65 0
Kaluste työt 71 0
Maalaus 73 0
Lami & listoitus 77 0
Ikkuna kunnostus 32 0
Ovi kunnostus 33 0
Vesikate & läpivienti 41 0
Tuuli ohjaimet 43 0
Palokatko korjaus 65 0
Kaluste työt 71 0
Maalaus 73 0
Lami & listoitus 77 0
Ikkuna kunnostus 32 0
Ovi kunnostus 33 0
Vesikate & läpivienti 41 0
Tuuli ohjaimet 43 0
Palokatko korjaus 65 0
Kaluste työt 71 0
Maalaus 73 0
Lami & listoitus 77 0
Ikkuna kunnostus 32 0
Ovi kunnostus 33 0
Vesikate & läpivienti 41 0
Tuuli ohjaimet 43 0
Palokatko korjaus 65 0
Kaluste työt 71 0
Maalaus 73 0
Lami & listoitus 77 0
Ikkuna kunnostus 32 0
Ovi kunnostus 33 0
Vesikate & läpivienti 41 0
Tuuli ohjaimet 43 0
Palokatko korjaus 65 0
Työkohde: Keihäänkärjentie 16-17, Talo
Työnimike
TUNTIMÄÄRIEN VERTAILU LIITE 3
Tuntimäärien vertailu
Käytetyt tunnit yhteensä
Yhteensä Laskettu Erotus Yksikkö
Kaluste työt 71 338 400 62 h
Maalaus 73 134 103 -31 h
Lami & listoitus 77 188 296 108 h
Ikkuna kunnostus 32 65 129 64 h
Ovi kunnostus 33 11 180 169 h
Vesikate & läpivienti 41 132 136 4 h
Tuuli ohjaimet 43 76 69 -7 h
Palokatko korjaus 65 40 135 95 h
Työtuntia/huoneistoneliö
Yhteensä Laskettu Erotus Yksikkö
Kaluste työt 71 0,08 0,10 0,01 h/hum²
Maalaus 73 0,03 0,02 -0,01 h/hum²
Lami & listoitus 77 0,04 0,07 0,03 h/hum²
Ikkuna kunnostus 32 0,02 0,03 0,02 h/hum²
Ovi kunnostus 33 0,00 0,04 0,04 h/hum²
Vesikate & läpivienti 41 0,03 0,03 0,00 h/hum²
Tuuli ohjaimet 43 0,02 0,02 0,00 h/hum²
Palokatko korjaus 65 0,01 0,03 0,02 h/hum²
Huoneistoneliöitä 4193  m²
Työnimike
Työnimike
